



«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОМС Управление
образованием ПГО

О.М. Уфимцева
О.М. Уфимцева

« 01 » *февраля* 2021 г.

**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию и функционированию Центров образования
естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»
на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской»
и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»
на 2021 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
	1. Нормативно-правовое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центров) на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод» (далее – дорожная карта)			
1	Издание приказа о создании в ОМС Управление образованием ПГО рабочей группы по вопросам создания и функционирования Центров	Чудинова О.Б.	создание рабочей группы	до 20.01.2021 г.
2	Формирование дорожной карты по созданию и функционированию Центров	Чудинова О.Б. Чеснокова М.В.	план работы рабочей группы	до 01.02.2021 г.
3	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Полевском городском округе на 2019-2023 годы»	Фомина Л.Г.	Включение мероприятия и целевых показателей	До 01.03.2021
4	Разработка медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Чеснокова М.В. Исмагилова С.Н. Попова О.А. Скутин Н.А.	медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров	до 01.07.2021 г.
5	Внесение изменений в муниципальные задания образовательных организаций, на базе которых созданы Центры	Фомина Л.Г. Чеснокова М.В.	муниципальные задания ОО	до 01.08.2021 г.

6	Заключение соглашения с МО и МП СО по созданию и функционированию Центров образования «Точка роста» на территории Полевского ГО	Погребняк Е.Г. Исмагилова С.Н.	соглашение о взаимодействии по созданию ЦО	по плану МОиМП СО
7	7.1. Издание локальных нормативно-правовых документов образовательной организации	Попова О.А. Скутин Н.А.	Нормативно-правовые документы ОО	По графику дорожной карты ОО
	7.2. соглашения о сетевом взаимодействии Центра и образовательных организаций ПГО при реализации программ основного общего образования	Попова О.А. Скутин Н.А.	соглашения о сетевом взаимодействии Центра и образовательных организаций ПГО	до 01.06.2021 г.
	7.3. заключение договоров на выполнение ремонтно-строительных работ, приобретение мебели	Попова О.А. Скутин Н.А.	договоры	До 01.05.2021 г.
2. Материально-техническое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»				
8	Подготовка помещений Центра на базе общеобразовательной организации в соответствии с дизайн – проектом и зонирования Центра, проектно-сметной документацией, план – графиком ремонтно-строительных работ	Попова О.А. Скутин Н.А.	подготовка помещений центра ОО	До 01.07.2021
9	Получение и размещение в помещениях Центра на базе общеобразовательной организации учебного оборудования	Попова О.А. Скутин Н.А. Чудинова О.Б. Исмагилова С.Н.	размещение оборудования	до 01.08.2021 г.
3. Кадровое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»				

10	Комплектование Центра на базе общеобразовательной организации педагогическими работниками и сотрудниками	Попова О.А. Скутин Н.А.	Внесение изменений в штатное расписание	до 01.04.2021 г.
11	Организация повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра	Попова О.А. Скутин Н.А.	повышение квалификации пед.работников и сотрудников Центра	до 15.08.2021 г.
<p>4. Методическое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»</p>				
12	Формирование учебных планов образовательной организации и Центра в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минпросвещения РФ от 17 декабря 2019 г. № Р-133	Попова О.А. Скутин Н.А.	Учебные планы урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования	до 01.06.2021 г.
13	Разработка рабочих программ в соответствии с учебными планами урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования	Попова О.А. Скутин Н.А.	рабочие программы учителей, педагогов дополнительного образования	до 01.06.2021 г.
14	Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий на 2021-2022 учебный год	Попова О.А. Скутин Н.А.	График работы, расписание занятий Центра	до 15.08.2021 г.
<p>5. Финансовое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»</p>				
15	Расчет объема расходов для создания и функционирования Центра	Попова О.А. Скутин Н.А.	Определение объема затрат на ввод Центра в эксплуатацию	до 10.02.2021 г.

16	Внесение изменений в Решение о бюджете Полевского городского округа на 2021 -2023 годы	Погребняк Е.Г.	Финансовое обеспечение проекта	До 01.04.2021 г.
17	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Полевском городском округе на 2019-2023 годы»	Погребняк Е.Г.	Финансовое обеспечение проекта	До 15.04.2021 г.
18	Заключение соглашения с МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод» о выделении субсидии на иные цели	Попова О.А. Скутин Н.А. Погребняк Е.Г.	Финансовое обеспечение проекта	В течение 3 дней после внесения изменений в сводную бюджетную роспись
19	Финансовое обеспечение проекта	Фомина Л.Г.	Финансовое обеспечение проекта	Согласно графика, утв. соглашение м
20	Привлечение средств из иных источников на создание и функционирование Центра на базе общеобразовательной организации	Попова О.А. Скутин Н.А.	Финансирование мероприятий дорожной карты	Весь период
6. Информационно-организационное обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»				
19	Реализация медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Исмагилова С.Н. Попова О.А. Скутин Н.А.	Исполнение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	по медиаплану информационного сопровождения создания и функционирования Центров

20	Реализация планов работы рабочих групп ОМС Управление образованием ПГО и образовательных организаций	Чудинова О.Б. Чеснокова М.В. Попова О.А. Скутин Н.А.	Исполнение планов работы рабочих групп	по планам работы рабочих групп
21	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра на базе общеобразовательной организации, внесение информации в систему ПФДО	Попова О.А. Скутин Н.А.	Организация набора детей	до 10.09.2021 г.
22	Открытие Центра на базе общеобразовательной организации	Попова О.А. Скутин Н.А. Чеснокова М.В. Исмагилова С.Н.	Торжественное мероприятие открытия Центров	01.09.2021 г.
6. Контроль исполнения плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «ООШ пос. Станционный-Полевской» и МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод»				
23	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Чудинова О.Б. Чеснокова М.В. Фомина Л.Г.	Оперативное принятие решений по исполнению дорожной карты	еженедельно
24	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты образовательной организации	Попова О.А. Скутин Н.А.	Оперативное принятие решений по исполнению дорожной карты ОО	еженедельно
25	Предоставление данных в мониторинг МОиМП СО	Чудинова О.Б. Чеснокова М.В. Фомина Л.Г. Исмагилова С.Н.		По плану МОиМП СО